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. INTRODUCTION
1.1 Objet de 'audit

Par lettre n"S48/CAB/MIN/BUDGE T/GHO/G)/2007 du 23 mai 2007du Ministre
du BUDGET, le Gouvernement de la Répubhque a solicte un audit des depenses
publiques exécutées par le Trésor durant la penode du 1" décembre 2006 au 28 févner
2007

Accedant a cette requéle, la Cour des comples a audite lesdites dépenses et
un rapport a été transmis le 05 septembre 2007 au Gouvernement. En réaction, le
Ministre du Budget a, par sa lettre n* 2180/CAB/MIN/BUDGET/SEC/2007 du 24
décembre 2007, demandeé a la Cour des comptes la poursuite de cet audit en vue de

- compléter les investigations, afin d'atteindre un échantillon représentatif des cas |
établir les responsabilités administratives, judiciaires el éventuellement pénales
par des proces-verbaux d'auditions et de constats sur terrain ,
confirmer les doubles paiements en auditionnant ceux qui ont pergu
effectivement les fonds, et acquitté les documents ainsi que les fonctionnaires qui
seraient a la base de ces forfaits ;

- vérifier la régularité de la procédure de passation des marches ;

- proposer les mécanismes de récupération des fonds pour le Trésor Public, le cas
échéant.

I.2. Méthodologie du travail

Pour atteindre ces objectifs, la Cour des comptes a déterminé un échantillon
reprenant toutes les dépenses exécutées durant la période sous revue el procédé a
leur verification.

Le constat dégagé a abouti aux observations, recommandations et
conclusions reprises dans le présent rapport.

En outre, la Cour a retenu les paiements des 43 dossiers en procedure
d'urgence pour un montant de FC 16.376.560.538,15 (Francs congolais seize milliards
trois cent soixante seize millions cing cent soixante mille cing cent trente huit, centimes
quinze).

L'échantillon retenu porte sur un montant de FC 64.984.725 528 61 (Francs
congolais soixante quatre milliards neuf cent quatre-vingt quatre millions sept cent vingt-
cing mille quatre cent vingt-huit, centimes soixante et un) el ne comprend pas les
rémunérations.

Les dossiers se présentent de maniére suivante par ministere ou service :

01. Défense Nationale . 164 dossiers
02. Services non identifies : 88 dossiers
03. Police Nationale . 41 dossiers
04. Finances : 36 dossiers
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05 ILTPR 41 dossiers

06 Seénat 23 dossiers
07 Sante Publique 22 dossiers
08. Transporis 14 dossiers
09 Assemblée Nationale 11 dossiers
10. EPSP 13 dossiers
11. Vice-presidence/Ecofin 10 dossiers
12. Energie 11 dossiers
13. Affaires Fonciéres - 9 dossiers
14, Intérieur 9 dossiers
15. Plan : 6 dossiers
16. Juslice 5 dossiers
17. Sports - 5 dossiers
18. Développement rural : 5 dossiers
19. OFIDA, DGI, DGRAD : 5 dossiers
20. Vice-présidencel/Socioculturelle : 4 dossiers
21. Affaires Etrangéres : 4 dossiers - &
22. Information et Presse : 4 dossiers
23. Vice-présidence/Prodosec : 3 dossiers
24. Environnement - 3 dossiers
25, Economie Nationale ) 2 dossiers
26. Banque Centrale du Congo - 2 dossiers
27. C.E.l : 2 dossiers
28. Vice-présidence/Recodev A 1 dossier
29. Droits de 'Homme _ : 1 dossier
30. ONT : 1 dossier
31. Primature : 20 dossiers <4
32. Fonction Publique : 4 dossiers
33. Budget : 5 dossiers
34, Agriculture . 3 dossiers
35. Banque Congolaise : 166 dossiers
36. Carburants et lubrifiants : 97 dossiers

Sur les 841 Dossiers ciblés, 500 ont été obtenus et 460 examinés el analyses
par la Cour des comptes :

01. Défense Nationale : 20 dossiers
02. Services non identifies : 41 dossiers
03. Police Nationale : 22 dossiers 5
04. Finances : 8 dossiers
05. IL.T.P.R. z 11 dossiers
06. Sénat - 11 dossiers
07. Santé Publique , 15 dossiers
08. Transports : 1 dossier
09. Assemblée Nationale 2 42 dossiers
10. EPSP : 8 dossiers
11. Vice-présidence/Ecofin : 2 dossiers
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11 dossiers

13 Affaires Foncieres 0 dossier
14 Infeneur 9 dossuars
15 Plan i dossier
16, Justice 0 dossier
17 Sports () dossiar
18. Développement rural 1 dossier
19 OFIDA, DGI, DGRAD 1 dossier
20, Vice-présidence/Socioculturelle 0 dossier
21 Affares Etrangéres 8 dossiers _ g,
22 Information et Presse 0 dossier
23 Vice-présidence/Prodosec 0 dossier
24 Environnement 0 dossier
25 Economie Nationale 0 dossier
26. Banque Centrale du Congo 0 dossier
27.C.E.l 0 dossier
28. Vice-presidence/Recodev 0 dossier
29. Droits de 'Homme 0 dossier
30. ONT 0 dossier
31. Primature 3 dossiers
32. Fonction Publique 3 dossiers
33. Budget 5 dossiers
34. Agriculture 1 dossier
35. Banque Congolaise 166 dossiers
36. Carburants et lubrifiants 70 dossiers.

A cause des contraintes liées au temps imparti, la Cour a d'abord résolu
de compléter les investigations, confirmer ou infirmer les doubles paiements el vénfier la
régularité de la procédure de passation des marchés.

Par la suite, la Cour poursuivra sa mission en vue d'établir la

responsabilité des agents incriminés et proposer, le cas échéant, les mécanismes de
recupération des fonds indOoment pergus.

1.3. DIFFICULTES RENCONTREES
1. Manceuvres dilatoires pour communiquer les documents ou informations.
En dépit de I'importance accordée par le Gouvernement a cette mission, la
Cour des comptes a noté le peu d'empressement el de collaboration de la part des
responsables des Ministéres el Services.
Exemple : le Ministére des Finances @ bien gu'informés suffisamment a

temps par le président a.i. de la Cour des comples, par sa lettre n"PCC/JLU/223/2007
du 31décembre 2007 au sujet de l'audil, les services du Ministére des Finances ont
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remis a lequipe de la Cour des comptes le 11 féevrier 2007, 17 dossiers sur 45
reperiones

Autre exemple  le comptable public principal code de lancien
Secreétanat General du Gouvernement, muté a la DGRAD en octobre 2007 s'est rendu
volontairement indisponible pour fournir des renseignements relatifs a sa gestion

Il en est de méme du nouveau complable affecté a la Pnmature en oclobre
2007 tantdt a la banque, au Trésor ou chez le Ministre, Il éprouvé des difficultes a
fournir des justifications demandées, sous le prétexte que son prédécesseur na pas
laisse d'archives et, que la période ne concerne pas sa gestion alors qu'il admet le
principe de |2 continuité des services pubhcs ) 9
H_,,...—’.: ’:_r H:v --i -
Quant au Conseiller ﬁnanmer interface de I'équipe d'audit, i! n'était pas en
mesure d'instruire efficacement les persnnnps susceptibles de donner les documents
requis

Ainsi, la collecte des documents n'a pas été aisée, malgré les Interfaces
désignes, qui devaient attendre l'autorisation de leurs chefs pour remetire des
documents souvent incomplets ou introuvables, vu que |'agent responsabie de Ia
Section ou Cellule était absent ou en déplacement. A cela, il faut ajouter de longues
attentes pour se faire recevoir

2. Mauvais archivage des documents officiels dans les ministéres et services de
I'Etat.

Les archives sont difficiles a trouver car non encore répertoriées.

3. Les dossiers initiés aux cabflnets ministériels n'ont pas laissé des traces dans les
administrations.

4. Le refus d'étre audité par suite d'une mauvaise lecture de la loi.

A titre d'exemple, la CEl a opposé une fin de non recevoir a la Cour au
motif que la loi portant sa création et son fonctionnement n'autorise l'audit de la Cour
des comptes qu'a la fin de sa mission. Celle-ci étant prolongée par un arrét de la Cour
Supréme de Justice aux fins d'organiser les élections locales, la Cour des comptes ne
peut y orgamiser un audit avant ce terme.

5 Déblocage tardif des moyens logistiques.
Formellement promis pour avant le début de la mission, les moyens n'ont

eté débloques que le 08 février 2008, alors que les équipes de contrdle de la Cour
élaient sur terrain dés le 11 janvier 2008.



II. OBSERVATIONS SUR L'EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES PAYEES
PAR LA CHAINE DE LA DEPENSE

1.1 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

I1.1.1 Ministere des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction

Sur les 41 dossiers requis a la Cour, 30 dossiers ont ete financés par

l'extérieur tandis que 11 dossiers I'ont été par le Trésor Public Ces derniers ant été
commumigués a la Cour par le Bureau Technique de Contrdle du Mimstére des
Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction.

Il s’agit des dossiers suivants :

1) Dossier n® 100 715 ;: Réhabilitation de I'Avenue de la Paix et de I'Avenue de
ia Savane a Kinshasa/Matete/Kinsenso.

Entreprise : SAFRIMEX

Av. Muzu, n* 3350 ; C/Limete ; Q/Kingabwa
NRC 18896Kin ; Id Nat. K 15835 X ; BP 15520 Kin
Letire de commande : N* CAB/MIN/TPI/0491/RLL/BN/2006 du 22 mars 2006
Montant du marché : USD 9 302 412 dont
- USD 8. 380. 551,35 pour les travaux ,
USD 921 860,65 pour les études, le contrdle et la surveillance
Montant per¢u par I'entreprise - USD 2. 083. 482,14 soit 22 40% du montant
du marché (Paiement le 09/04/07 par OPI n* 80 006) au lieu de USD 7.441
629,60 représentant les 80% convenus lors de la passation du marche.
Montant total des travaux exécutés au 30 septembre 2007 : USD 575, 535, 55 ( Zﬂ’_‘?‘f';;
Date de passation du marché : 22 mars 2006.
Mode de passation du marché : Adjudication N* 37/CA/2006 du 16 mars Dﬂ g
Objetl du marché : Réhabilitation des Avenues de |a Paix et de la Savane.
Durée des travaux: elle est de 10 mois ouvrables hors mtempenes el prend
cours a partir du paiement de l'acompte—~ de b 2 B4 7
Etat des travaux @ Travaux a l'arrél depuis fin septembre 2007 en attendant
I'expropriation et la gémolition des constructions anarchiques
Reste a exécuter sur acompte pergu : USD 1.507. 947,08 au 16 novembre

2007 T A 7
Taux d'exécution physique des travaux est de . .




19.66% par rapport a Iavance percue pour le demarrage des travaus
harmis les frais d'elude, de survellance & de contrale
4.40% par rapport au montant de | ensemble des lravaux prevus
laux d execution financiere
27.62% par rapport a l'avance pergue pour le demarrage des travaux y
compris les frais d'etudes, de surveillance et de controle |
- 6,19% par rapport au montant du marche

2) Dossier n® 77 623 : Reéhabilitation partielle de I'ISTA /NDOLO 3
Kinshasa/Barumbu.

3)

En

treprise : EGB.

Montant du marcheé - USD 903. 437 (montant actualisé le 04/07/2001
FC 62. 744. 229). :
Lettre de commande : N° MIN/TPAT-UH/BCT/O1/E9T/WKI200 du 25 mai
2000.
Montant percu par 'entreprise | 88 850 000 FC soit USD 161 545 48

1* paiement ;: 18 850 000 FC (OPI n® 77 570 payé le 05/02/07) ,

2é paiement : 70 000 000 FC.
Montant total des travaux exécutés : USD 38 331,24 au 28 decembre 2007.
Date de passation du marché : non communiqué par le Bureau Technique de
Contréle.
Mode de passation du marché : Initié par le Ministre de 'Enseignement
Supérieur et Universitaire et régularise par le Ministre des TPAT-UH.
Objet du marché~ Réhabilitation partielle de 'NSTA/NDOLO.
Durée des travaux : Non communiqué par le BTC
Etat des travaux : Travaux en cours.

Reste a exécw pergu : USD 123. 214,24
Fr

Dossier n® 69 281 : Réhabilitation Immeubles des Affaires Etrangéres a
Kinshasa/Gombe.

Entreprise : Mike Promotion.

E

Lettre de commande : N°CAB/MIN. TPWOS77NTT/BN/2006 du 31 mars 2006.
Montant du marché : USD 5. 427. 273,37.

Montant percu par l'entreprise . 60 000000 FC (OPI n°77 658 payé le
08/01/07)

Montant total des travaux exécutés : non communigque par le Bureau
Technique de Contrdle.

Date de passation du marché : 31 mars 2006.

Mode de passation du marché : Gré a gré, régularisation par la suite par le
Conseil des Adjudications et le Ministere des TPI (voir lettre de commande
précitée).

Objet du marché : réhabilitation des immeubles.

Durée des travaux : non communiqué par le BTC

Etal des travaux : chantier fermé et travaux arrétés unilatéralement par
I'entreprise sans harmonisation des guantités exéculées

‘_':)x'/
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Resle a payer ou a executer : non communique par l2 BTC

4) Dossier n®88 364 : Rehabilitation de I'Hopital Geneéral de Kananga (lot 3) au
Hasai Occidental.

5)

Entreprise : TRAGECO

Avenue Colonel EBEYA n® 98, Kinshasa/Gombe
Lettre de commande - N* CAB. MIN/ITPISG-TPI/0582a/RMMIZ2006 du 04 avril
2006.
Montant du marché . USD 2 791 619,74
Montant pergu par I'entreprise : USD 500 000 (162 300 000 FC paye par OPI
n*79 310 exécuté le 29/01/07) comme premiere partie de lacompte au
démarrage des travaux est intervenu deux mois apres la signature de la lettre
de commande | les travaux ont démarré en date du 23 juin 2006
Montant total des travaux exécutés : USD 148 626.38.
Date de passation du marché : 04 avril 2006.
Mode de passation du marché : décision n°040/CA/2005 du Conseil des
Adjudications.
Objet du marché : au départ, il s'agissait de rehabiliter le laboratoire mais sur
demande de la population les travaux se sont plutdt exéculés dans une aile
de I'hopital.
Durée des travaux : eile est de 120 jours ouvrables hors intempéries et prend
cours a compter du paiement de I'avance a la commande.
Etat des travaux : Travaux a I'arrét non justifie.
Reste a exécuter sur acompte pergu : USD 351 373,62 au 04 octobre 2006.
Taux d'exéculion des travaux : 29,73%.
Taux d'exécution financiére : 29% de I'acompte percu.

Dossier n® 87 337 : Réhabilitation de I'Avenue du Cercle a Kinshasa/Gombe.

Entreprise : SAFRIMEX

Av. Muzu, n® 3350; C/Limete; Q/Kingabwa

NRC 18896Kin; Id.Nat. : K 15835 X; BP 15520 Kin
Lettre de commande : N°CAB/MIN/O794/RU/BN/2006 du 15 mai 2006.
Montant du marché : USD 394. 968,81.
Montant pergu par l'entreprise : 185773 106 FC (OPIl n°77 706 paye le
12/01/07).
Montant total des travaux exécutés : USD 396. 352 42.
Date de passation du marché : 05 mai 2006.
Mode de passation du marché : Gré a gré ; pas de décision ministérielle de
non recours a I'adjudication puhliqiiﬁ-'?'."i".'
Objet du marché : Réhabilitation de I'Avenue du Cercle a Kinshasa/Gombe.
Durée des travaux : 1 mois.
Etat des travaux - Travaux réceptionnés provisoirement et partiellement le 10
ao(t 2006.
Reste a payer ou a exécuter a ce jour : néant.
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6) Dossier n® 93 123 : Travaux/Erosion BOLIKANGO a Kinshasal/Ngaliema

Entreprise : Entreprise Générale MALTA FOREST.
Lettres de commande N* CAB/MIN/TRPI/0493/RUBN/2006 et N
CAB/MIN/TPI/048T7/RLL/IBN/2006 du 22 mars 2006
Montant du marche - USD 2 179 704,74 dont

USD 1 963 697,96 pour les travaux |

USD  216. 006,78 pour les études, le controle et la surveillance
Montant percu par I'entreprise - USD 986. 358 .58 (512 906 458 FC payés par
OPI n® 75 379 exécuté le 28/12/06) au lieu de USD 1. 743. 763.79 soit 80% du
marche comme convenu dans le contrat.
Montant total des travaux exécutés - USD 619 505,64 au 30 septembre 2007
Date de passation du marche : 22 mars 2006
Mode de passation du marche : Conseil des Adjudications
Objet du marché : Travaux anti-erosifs.
Durée des travaux : elle est de 26 semaines ouvrables hors intemperies et prend
cours a compter du paiement de l'acompte.
Etat des travaux : Travaux en cours.
Reste a exécuter sur acompte percu : USD 366 852.94.

7) Dossier n® 92 931 : Travaux de construction d'ouvrages de lutte anti-

érosive
a I'Hépital Général de Kananga.

Entreprise : SAFRIMEX

Av. Muzu, n® 3350 ; Commune de Limete ; Q/Kingabwa

NRC 18896Kin ; Id.Nat. K 15835X ; BP 15520 Kin
Lettre de commande : N*CAB/MIN/TP1/0453/TLLUGNL/2006 du 16 mars 2006.
Montant du marché : USD 2 539 532,47 dont
- USD 2 039 785,12 pour les travaux ;
- USD 224 376,36 pour les études, le contrble et la surveillance |

USD 275 370,99 pour 'lCA.

Montant pergu par I'entreprise jusqu'au mois d'avril 2007 : USD 1 233 924,39 au
Lieu de USD 2 031 625,98 représentant 'acomple contractuel de 80% du
marcheé.
Montant total des travaux exécutés : USD 1021 857,50
Mode de passation de marché : Au départ, non recours a I'adjudication publique
N° CAB/MIN/TPI/021/RLL/GNL/2006 du 14 janvier 2006, ensuite regularisation
par le Conseil des Adjudications.
Objet du marché : Construction d'ouvrages de lutte anti-érosive a I' Hopital
Général de Kananga.
Durée des travaux : elle est de 180 jours ouvrables hors intempéries el prend
cours a compter du paiement de I'avance a la commande.
Etat des travaux : ralentissement des travaux depuis le mois d'avril 2007.
Date de passation du marché : 16mars 2006. </
Reste a exécuter sur acompte percu : USD 89 132,67 au 16 juillet 2007.
Taux d'exécution physique des travaux au 16 juillet 2007 soit 92,78% par
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rapport au montant de l'avance perjue pour le demarraqge des travaux &t 45 08%
par rappart au montani du marchea
Taux d exécution financier - 48 59% au 16 juillet 2007

Dossier n°98 481 ;: Paiement acompte 60% du montant du marche de
réhabilitation des Avenues KASANGULU et EZO.

Entreprise : STEVER CONSTRUCT

I

Avenue des Forces Armeées Congolaises n4 625, Commune de la Gombe

NRC - 61294 Kin ; Id Nat. N 45 020 F
Lettre de commande © N° CAB/MIN/TPI/01405/RU/BN/2006 du 28 septembre
2006
Montant du marché - USD 2. 172. 169,09 dont

USD 1 .744. 714,13 pour les travaux |

USD 191, 918,55 pour les études, le controle et la surveillance |

. USD 235 536,41 pourl' ICA.
Montant percu par I'entreprise : FC 669. 397. 520 (OPIn°79 571 payée le
31/01/07) soit plus ou moins USD 1. 217. 086,40 au lieu de USD 1. 303. 301,45
représentant 60% du montant du marché. 1
Montant total des travaux exécutés : a déterminer par le Bureau Technique de
Controle.
Date de passation du marché : 28 septgmbre 2006.
Mode de passation du marché : Gré a gre par l'intermédiaire du Ministre des
Finances d'alors, ensuite régularisé par les TP1.
Objet du marché : Réhabilitation des Avenues KASANGULU et EZO.
Délai des travaux - elle est de 120 jours ouvrables hors intempéries et prend
cours a compter du paiement de I'acompte.
Etat des travaux : 4 I'arrét avant-mérme la régularisation.
Reste a exécuter sur acompte pergu : USD 1.127.086,40
_-——z;“"'

9) Dossier n° 92859 : Solde sur réhabilitation et extension de I'immeuble du

Secrétariat Général a la Recherche Scientifique et
Technologique.
Entreprise : ZULUS
52, Rue Nioka, n"52
Ngaliema/UPN ; NRC 1275 Kin | Id. Nat. C18956 N
L ettres de commande - N° CAB/MIN/TPI/0673/SG/BN/2006 du 23 mai
2005 et CAB/MIN/TPI/01900/SG/BN/2005 du 09 novembre 2005 relative a
I'Avenant n®1.
Montant du marché : USD 92. 244,43 dont
USD 87 851,84 pour les travaux de construction et de réhabilitation
. USD 439259 pour les études, le controle et la surveillance
Montant percu par l'entreprise :
. Premier acompte : USD 38.141,18.
. Deuxiéme acompte : USD 54. 103,24
Montant total des travaux exécutés : USD 81. 236,11 a la dale du 02 avril 2007
Date de passation du marche : 09 novembre 2005

¥ ¥
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* Mode de passation du marché - Adjudication

* Ohjet du marche Rehabilitation et extension de 'mmeuble

» Duree des travaux elle esi de 70 jours calendner el prend cours 7 JOUrs acres a
* dater du paiement de I'avance

* Etat des travaux : en cours

* HResle aexecuter des travaux pour une valeur de USD 11 008 32 que

L]

I'entrepreneur détient encore

10) Dossier n®  Lutte anti-érosive sur le site de la prison centrale de Kananga
Entreprise : SAFRIMEX
* Montant du marché : USD 3. 278. 364,21 dont
USD 2.633 224 26 pour les travaux
USD 289.654 .67 pour les etudes, le contrdle et la surveilllance
- USD 355.485.28 pour I'ICA
Lettre de commande : N"CAB/MIN/TPI/0454/RLL/DNL/2006 du 16 mars 2006
Date de passation du marché : 16 mars 2006
Mode de passation du marché : gré a gré
Durée des travaux : 180 jours ouvrables hors intempéries et prend cours a
compter du paiement de 'acompte au démarrage.
Objet du marché : travaux anti-érosifs
Montant pergu :  USD 1. 592. 935,61
Travaux exécutes : USD 1. 053. 786,75
Etat des travaux : en cours
Resle a exécuter des travaux pour un montant de USD 341.118,21, non compris
les frais de redevance et I'lCA. C——

<)

Observations de la Cour

*« Non recours a l'adjudication publique de la quasi-totalitt des marchés
publics.

En effet, sur 11 marches, 4 seulement ont suivi la procédure en la matiére :
les autres sont des marchés de gré a gré.

+ Exécution d'un marché avant méme |'obtention de la lettre de commande.
C'est le cas du marché de réhabilitation de 'Avenue du Cercle a Kinshasa,
conclu de gré a gré. La lettre de marché N* CAB/MIN/TPI/07941/RLL/BN/2006 adressée
a SAFRIMEX par le Ministre des ITPR pour la commande des travaux date du 15 mai
2006.Les travaux sont achevés le 06 mai 2006. ——
P
* Interférence des Autorités politiques dans la passation de certains

marchés.
La réhabilitation des avenues KASANGULU et EZQ a Kinshasa a été confiée

a l'entreprise STEVER CONSTRUCT par le Ministre des Finances d' alors MARCO
BANGULI qui a agi dans le cadre de la CODEK. Le marché n' a donc pas suivi une
procedure réguliére tant dans sa conclusion que dans le paiement de I'acompte qui a

¥
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transite par 'OvD || en est de méme de !la ren
Kananga qui decoule d une promesse du Chef de
plement procéde a la régulansation de ces deux marches

=il

rltation de

=13l Les sary

* Manque de suivi dans la réalisation de certains marches ;

| Hogtal

&5 Concarna:

Lenaral de

» T o ul

« Paiement tardif des acomptes qui fait perdre & certains marchés leur

caractere urgent. C'est le cas des marchés suivants

1) Dossier N* 100 715 . paiement du premier acompte plus d'une année aprés la
lettre de commande du Ministire ;

2) Dossier N°® 77 623

3) Dossier N® 69 281 :
4) Dossier N° 98 364 :
5) Dossier N® 93 128 :
: premier paiement plus de 9 mois aprés |
: premier paiement 4 mois aprés |

8) Dossier N° 92 859 :

8) Dossier N® 92 931
7) Dossier N° 98 481

6 ans plus tard ;

premier acompte 9 mois apres |
premier acompte 9 mois aprés |

premier acompte plus de 9 mois apreés |

premier paiement plus de & mois aprés.

Tableau n®1 : Détention par les entrepreneurs des sommes importantes regues de
I'Etat sans la réalisation compléte du marché convenu (en USD)

| N” Entreprise Montant du Acompte Travaux Reste des travaux a |
- marché pergu exéoutés exécuter

01 | SAFRIMEX 9.302412,00| 208348214 575.535,05] 1.507.947 08 (16/11/07)
02 |EGB 903.437.00 161.545 48 38.331,24 123.214,24 (28/09/07)
03 | MIKE PROMOTION * 542727337 110.000,00 - 110.000,00
04 | TRAGECO 2.791.619.74 500.000,00 148.626,38| 351.373,62 (04/10/06)
05 | SAFRIMEX 394.968,81 = 396.352.42 -
06 | MALTA FOREST 2.179.704,74 986.358,58 619.505,64 | 366 852,54 (30/05/07)
07 | SAFRIMEX 2.539.532,47| 1.233.924.39 1.144 791,72 89 132,67 (16/07/07)
08 | STEVER CONSTRUCT 2.172.168,09| 1.217.086,40 - 1.217.086 40
09 | ZULUS 59224443 92.244 43 81.236,11 11.008,32 (02/04/07)
10 | SAFRIMEX 3278364 21| 1.592.93561 1.053.786,75 341.118,21 (16/07/07
TOTAL UsSD 4.117.733,49

* Chantiers fermés et travaux arrétés unilatéralement par I'entreprise sans harmonisation des

quantités exécutées.

Attitude laxiste du Gouvernement a I'égard des entrepreneurs défaillants.

I1.11.2 LA REGIE DES VOIES FLUVIALES (R V F).

Réhabilitation des unités flottantes et controle

Entre le 1% décembre 2006 et le 28 février 2007, le Trésor a débloqué au
total FC. 220.245.479 au litre de travaux de réhabilitation des unités flottantes de Ia
R.V.F. et de contréle, conformément au tableau n® 1 ci-aprés :




Tableau n® 2 : Paiements par ie Trésor en faveur dela RV.F

M | -!\J”_Dr'l'E-'BiE'r I MN* : : Date de _D.ne_de . _I -[Il.'_";fl.'-;- de la dépun-:-,-.z :'-.5!0,-1[;”;;
= | O.PJ. | wransfert |paiement| | enfC
07 | 99043 | 79865 | 1/12/06 | 1/12/06 | Travaux ge réehabiiiation 136 043 0GE |
_l_ | ur‘:!rﬁs__-’lml_a_n_!gs. de la RVF _
02 | §59042 | 79854 11206 112106 | Contrdle réhabilitation unités | 10.284 575
| | fiottantes de la RVF | |
03 113363 94711 | 102/07 | 1/02/07 |Rehabiltation unités | 73917 A38
T (S [flottantes defa RVF | |
| TOTAL | 220.245479
u} — J-{ ik
Source : D.T.0. du Ministére des Finances. '
— “_{;f,r]

Les services techniques de la RV F. igngrent toutes ces opérations, de
meme que les références des unités concernées.

La Cour poursuivra les investigations pour identifier les bénéficiaires des
paiements et d'établir la réalité des travaux.

11.11.3 L'OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGE (0.V.D).
Réhabilitation urbaine

Entre le 1% décembre 2006 et le 28 février 2007, le Trésor a débloqué, au total,
un montant de FC 696.485.:322 42 conformément au tableau n°® 3 ci-aprés -

Tableau n® 3 : Paiements par le Trésor en faveur de I'O.V.D.

N* N® Dossier N® Date de Date de Libellé de la dépense Montant
O.P.l. | transfert paiement en FC
01 99064 79886 | 1/12/06 1/12/06 UCOF / Réhabilitation 101.623.410,3
urbaine / OVD
02 99065 79887 112106 1/12/06 MODRU f TRANSTEC / 594 8619120
ovD
TOTAL 696.485.322.3
Source : D.T.0., Ministére des Finances. ?
Selon les services financiers de 'O.V.D, aiement n'est intervenu

en faveur de I'O.V.D. pendant la période sous examen. Quant aux services techniques,
le marché « UCOP/Réhabilitation urbaine/OVD » n'a pas encore connu un début
d'exécution. S'agissant au marché MODRU/TRANSTEC/OVD, il aurait été piutdt confié
a I'Office des Routes (O.R.)/BUKAVU.

La Cour poursuivra ses investigations pour identifier le ou les
benéficiaire(s) de ces paiements et établir la réalité des travaux.
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1.2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES.

11.2.1 MINISTERE DES INFRANSTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET
CONSTRUCTION

Dossier n°98 620 : Achat camions marque Western Star

Entreprise : DEMIMPEX
Rue Arthur Maes 100
8- 1130 Brussels
BELGIQUE
* Lettre de commande . N° CAB/MIN/TPI/01897/CTN/BN/2006 du 08 novembre
2005, —_—
= Montant du marché . non communiqué
* Montant pergu par l'entreprise : 527 296 000 FC (OPI n®79 745 paye le 06/02/07.
* Date de passation du marché : 09 nquembre 2005
= Mode de passation du marche ; Gre a gre, pas de decision ministérielle de non
recours a l'adjudication.
Objet du marché : Achat de 10 camions bennes de marque Western Star.
Délai de livraison : non communiqué. '
Etat de la livraison : 5 camions
Reste a payer ou aTivrer : aucune information disponible pour le moment.

La Cour poursuivra ses investigations pour identifier les 5 camions
restanis. a

1.2.2. MINISTERE DE LA SANTE

1) Le Groupe Santé Pharma.

Pour la période sous examen, I'Etat avait conclu avec cette société trois
marchés de fournitures des équipements medicaux et matenels divers pour les hopitaux
du pays .

a) Dossier n® 101.034 OPI 81.365
Paiement 2°™ tranche acompte 1/3 Facture achat 707.662.500 FC
Equipements meédicaux

b) Dossier n® 101.034 OPI 81.365
Paiement 2™ acompte 1/3 Facture achat 713.900.000 FC
Equipements médicaux

c) Dossier n® 98.485 OPI179.300
Achat equipements meédicaux et materiels 1.318.772.432 FC
Divers pour les hopitaux et zones de sante (solde)



Le montant de ce marche a forfait seleve a USD 17176500 en
nlusieurs lois
Le montant du ot 12 {appareils medicaux chirurqicaux) Us0D 8204
L 'exécution de la commande est partiglle
Le paiement effectue s'éléeve a 2 758.334 932 FC
Absence du BDE .
Absence de facture definiive
- Bon de livraison &t de récepticn disponible
Retard dans la livraison partielle

La Cour poursuivra des investigations pour connaitre la quantité et la
valeur des maténels restants a livrer

2) Societe SOCIMEX

La société « SOCIMEX » avait un dossier relatif a I'achat en urgence des
meédicaments el équipements médicaux contre |'epidémie de typhoide pour ['interieur du
pays . 2 dossiers

a) Dossier n® 98.832 OPIn® 79.754
Achat médicaments et équipements médicaux 811.500.000 FC
contre |'épidémie de typhoide a l'intérieur (USD 1.500.000)

b) Dossier n® 96.721 OPI n® 79.269
Paiement solde épidémie de typhoide 797.637.150 FC

- Montant du marché . USD 3.000.000
' La commande était passée avant de consulter le C.A. pour un montant
' de USD 3.000.000

- Le marché était de gré a gré par la décision du Ministre de la Santé de
non recours a l'adjudication publique.

- Le C.A accepte la décision du Ministre de la Santé et régularise le
dossier en faveur de Socimex pour un montant de 3.000.000 $ et
2.500.000 $ pour la Maison MIC, médicaments contre le choléra.

- Le Ministre a la Santé décide le paiement par la procedure d'urgence.

- La commande es! passée sans av ir consullé le cafiler spécial des
charges.

- La facture payée s'éléeve a USD 3. 05? 885 au lieu de USD 3.000. DDU
(montant du marché) ===

- La livraison a été faite avec un léger retard

- La livraison est totale.

La Cour poursuivra des investigations pour connaitre :

- la répartition et le dispatching des meédicamenlts vers l'intérieur pour
s'assurer de l'envoi réel ;

ﬁ ¥ '_
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le bon o expedition vers linlérieur |
le lrop persu entre e montant du marche el la somme payee sans
avenant

3) Societé SCIEC
La société « SCIEC » a eu deux marches

a) Dossier n® 95338 OPIn® 77.127
Paiement de la facture n* 058/2005 200 266 543 FC

b) Dossier n® 98.495 OPI n® 79.550
Paiement solde facture équipements medicaux
Hopital de Kinshasa 326.196.302 FC

1 Marché de fourniture des accessoires d'équipements medicaux |
- montant du marché : USD 662.440
- marché 2 forfait (gré a gré) selon la décision du Ministre de la Sante de
ne pas recourir a |'adjudication publique '
- facture n°21/2006 pour une livraison partielle du lot 1, USD 607,200
- facture n*58/2006 pour une livraison finale du lot de USD 55.200

2 Marché de fourniture des consommables -
- commande des consommables des maténels medicaux

cardiologiques et de dialyse en faveur des hopitaux

- montant du marché : USD 1.104.484
marché a forfait (gré a gré) décjdeé par le Ministre de la Sante
montant a payer : USD 1.223.050 alors que le montant du marché
s'éleve & USD 1.104,484 donc majoration de USD 118566 sans
avenant

- BDE émis par le Cabinet de la Santé Publique et signé par le Ministre
de la Santeé

_ Facture n"021/2006 de la livraison partielle du lot 1

- Réception faite par deux personnes

- Facture n“22/06 de la livraison partielle du lot 2

- Paiement par MAD/PPTE :
1) OPI 77127 : 200.266.543 FC
2) OP162704 - 269.071.000 FC

3) Solde OPI Facture 79550 : 326.196.302 FC
- Livraison partielle du lot 1 et du lot 2

La Cour poursuivra les investigations pour connailre les guantités de
matenels restant a livrer et le trop pergu.

Notons que la Maison SCIEC SPRL a livre des malériels médicaux
cardiologiques et de dialyse en faveur des hopitaux de Kinshasa et de l'inténeur | ces
maltériels sont stockés au dépdt central du Ministére de la Santé Publique sans git'ils



soient utilises du fail ogue les medecins qui davraien! las utiiser ne sont gas encore
lormes en Italie

4) Societe ESSOR Equipament

La Societé ESSOR Equipement a un marche relatif a la fournture des
instruments d'anesthésie dentaire

Dossier n® 66.549 OPI n® 77.301
Acquisition des equipements médicaux 383197 444 FC
- montant du marche s'éléve a USD 723 998 soit 383 197 444 FC
marche a forfait (gre a gre)
- bon d'engagement émis par le Secrétaire General a la Sanle
- facture 037/AP/CA/2004/Lot 2
- étal de liquidation de la dépense n” 98183 : 383.197 444 FC
- bon de livraison n® BT 049/05
- commande n® 1250/CAB/MIn/S/0232/MZ2/2005
- absence de la décision du Conseil d'Adjudication
- absence de facture définitive
- absence de bordereau de réception
- notification du PV de réception disponible
- la livraison faite en retard

5) Société SOREDICOM SPRL

La Société SOREDICOM SPRL a enregistré plusieurs commandes de
fourniture des médicaments pour les zones de santé de la part du Ministre de la Santé
Publique : 1 dossier

Dossier n® 98.622 OPI n® 79.707

Paiement facture relative a la livraison des 175.838.080 FC
médicaments pour différentes zones de santé (USD 199.815,50)
du pays {Ingende Buta et Bumba)
Marché a forfait (gré a gre)

» Décision du Ministre de non recours a l'adjudication publique

= Factures pro forma

=  Absence de facture définitive

= Absence de documents d'expédition vers les zones de sante

concernes
= Absence de document de paiement disponible
= Le délai de livraison non contenu dans la commande.
= La commande exécutée complétemant

\3
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Obhservation de la Cour

[Des procedures de marches publics ne sont pas respeciees. e Conseil
des Adjudications se laisse inlimider et rf%gulariﬁﬂ- des marches gu ne sonl pas passes
devant eux

6) Maison OMEGA Trading Company'S

La Maison OMEGA Trading Company'S a béneficie de 3 commandes de
fourniture des produits pharmaceutiques pour les FARDC. 3 dossiers

a) Dossier n® 96.631 OPIn® 79.753
Achat meédicaments facture 0199/05/Dé&f. Nat
020/05 (avenant) 921.513.1587 FC

b) Dossier n® 96.651 OPI n® 79.753
Achat mégicaments facture 0199/05 PPTE
Défense Nationale 921.513.157 FC

¢) Dossier n® 99.118 OPI n® 113.857
Achals produits pharmaceutiques
Défense Nationale 989.042.992 FC

- l'initiative d'achat venail de I'Etat Major Général des FARDC

- le Ministre de la Défense lance une commande a la Maison OMEGA, faute de
crédit budgétaire dans son Ministére, celui-ci intéresse son collegue de la
Santé Publique, qui gére le crédit PPTE du secteur médical.

- Le Ministre de la Santé intervient dans le paiement de la commande el de
I'avenant en changeant I'objet de la commande (Appui a la revitalisation des
zones de santé.

- Deux bons d'engagement sont émis, I'un au Cabinet du Ministre de la Santé
el l'autre par le Secrétariat Général a la Santé pour la commande el de
I'Avenant.

- Le montant du marché devient alors de USD 5.429.172 34 :

1) commande : USD 3.595.419,57
2) avenant :USD 1.833.752,77

- Marché a forfait (gré a gré) par la décision du Ministre de la Défense
Nationale.

- Facture pro forma

- Montant payé s'éléve a USD 5.429.172,34

x * absence de facture définitive

* absence de cahier de charges
* -«- de Bordereau de livraison
" de PV de réception
* o« de lettre d'invitation pour la livraison finale
* o« de la décision du conseil d'adjudication
« de n" sur le bon de commande

-
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| & Fournisseur OMEGA pretend que I'Armee a reluse que la reception a

lieu devant 1a Commission ad hoc et dans les -,an.'h_‘.-j_‘.ulatf« du Mimstere de la sanle

Dans le dossier physique deposé par le fournisseur. nous avons constate
une commission de réception constituée de 5 colonels

La Cour poursuivra l'enquéte auprés des FARDC pour venfier si la
livraison a eu heu effectivement.

7) Société ITALCON RDC Sprl

LU'Etat lui avait confié le marché de fourniture des equipements de
laboratoire et d'appui pour 'ISTM et IISDR : 1 dossier .

a) Dossier n® 80.770 OPI n® 79.296
Paiement solde facture équipements Labo
En faveur de 21 ISTM & ISDR 99.252 506 FC

- Nature du marché : marché a forfait (gré a gre)
. Montant du marché : 193.939.527 FC
Bon de réception : non signé par deux membres de la commission ad
hoc du Gouvernement.
(Direction du budget — Economie Nationale)
- Lettre de marché : signée par le Ministre a I'Enseignement
Supérieur et Universitaire |
- Livraison partielle
- PV de réception partielle, notamment le ot 4 n'a pas été livré
. Paiement total de la commande, le solde étant payé par I'OP1 79.296 |
- Absence de la décision du C.A. ;
- Absence de facture définitive.
- Grand retard dans la livraison.

La Cour poursuivra les investigations pour déterminer la quantite restante
a livrer et le paiement a récupérer.

8) Maison AFRICOM Service

La Société AFRICOM avait deux marchés relatifs a l'achat des chaises
roulantes et accessoires hospitaliers pour les hopitaux. 1 dossier :

Dossier n°88209 OPI n® 75406
Acquisition de 1.000 chaises roulantes et
accessoires hospitaliers pour les hépitaux
de Kinshasa et de ['armiére pays
- Montant de la facture . FC. 222.950.000
- Montant .payé : FC.113.975.000

| ; |



Lossier n* 35941 OP! n® (inconnu)

- Maontant du marcheé . FC 227.950 000
Letire de commande signée par le Ministre de la Sante Publique

- La commande était passée et |la marchandise réceplionnee avanl de
consulter le Conseil des Adjudications

- Malgré cette violation de la loi de marche public, les membres du C A
ont pu régulanser le dossier de gré a gre

- L'obligation d'acquérir le Cahier Special des Charges était donnée 3
FAFRICOM

- Le P.V. de reception définitive indique que la commande elail exécutee
totalement

- Le BDE n” 77302, émis par le Secrétanat Général du Ministére a |a
Santé signale I'engagement du montant du marché : 227.950.000 FC

- Ftat de liquidation de la dépense n® 93.000 montre que les 50 %
étaient a payer : 113.975.000 FC

- Moniant de ia facture payé : 113.975.000 FC

Observations de la Cour

Des procédures de marchés publics ne sont pas respectées. Le Conseil
des Adjudications se laisse intimider et régularise des marchés qui ne sont pas passes
devant lui.

- La nature du marché esl lice a la décision de lautorité qui initie le

marche ;

- Tous les marchés passés au Ministére de la Santé sont de gré a gré
méme si les circonstances ne le justifient pas ;

- L'autorité qui a initié le marché impose le mode et la procedure de
paiement et souvent la facture définitive fait défaut au dossier |

- Le délai de livraison n'est pas respecté ; la livraison est faite soit en
retard, soit partielle méme si le marché est totalement paye |

- La réglementation, dans son volet pénalite n'est pas loujours
appliquée.

I1.2.3 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

1. Dossler n® 93.300

I fait I'objet d'un paiement de FC. 865.140.138 suivant OPI n® 75.261.

Le marché qui s'y rapporte est une fourniture de matérels et habillements
destinés a I'entretien des pistes rurales et a la construction des ouvrages hydrauliques.

¥ "
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Mature du marche 3 forfant

mMontant total eC. 1174356 980

aaneficiaire du marché | Maison NGUVIS Corparalion
{ Avenue Mwela - Q Kingabwa
Kinshasa — Limete

gervice utilisateur Ministere du Deéveloppement fural | Secrelanal
Genéral

La totalité de ce marché a ate livree pal e fournisseut qul confirme le
paiement partiel de FC g56.146.138 el reclame e paiement du solde sol FC
318.216 BAZ.

11.2.4 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERE‘S

Dossier n” 76.689 - oPl n® 79542 de FC 2.031.700
Dossier n° 76690 - QPIN® 79.543 de FC. 2.086.700
Dossier n° 76.691 - OPI n® 79 544 de FC. 2.075.000
Dossier n’ 76692 - OP! n* 79.545 de FC. 2.071.700
Dossier n° 76.699 - OPI n* 70 546 de FC. - 2 .089.000.

Ces 5 dossiers sont relatifs a la fourniture de petits matériels de bureau.

Nature du marché : “gré agré
généficiaire du marché : Eis LOKELA — Avenue du Marché n® 3,
Kinshasa / Gombe
service utilisateur . Ministére des Affaires Etrangeres etdela
Coopération internationale.

La totalité de ces marchés a eté liviée par le fournisseur qui confirme le
paiement des montants ci-devant.

I.2.5. LA REGIDESO

La REGIDESO aurait hénéficie d'un montant de FC 1.066.340.359.99
éclatés comme suil ©

La REGIDESO reconnail avoir regu la somme de FC 781.036.525 00
Représentant :
a) FC 541 000.000,00 MAD/REGIDESO constitution stocks
stratégiques produils chimiques |
b) -Fﬁ"24{}.{]36.525 00 : forfait factures consommation eau
instances officielles .

La différence de FC. 285 804.333,99 en rapport avec les marches
constitue le montant que la REGIDESO n'a pas regu.

| _—
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La Cour poursuivra les investigabons pour connaitre 1a o

diffarence de FC 285 304

.26 LASNEL

Pour 1a SNEL

instances officielles

Marchés

La SNEL reconnait avoir recu les
d'elecincité et les avoir affectés aux besoins normmaux

g

33399

festination de 1a

FC. 1.282.778.132 82 repanis di la maniere suivante
Forfail consommation electnicité

FC. 765.663.500,00

FC. 51711463282

montant en rapport avec les marches.

La Cour poursuiv

différence, soit USD 517.114.632,82

forfaits relatifs aux consommations
d'exploitation mais infirme le

ra les investigations pour connaitre le bénéficiaire de la

11.2.7 MINISTERE DE L'EPSP
Tableau n*4 - Dépenses d'EPSP payées du 01/12/06 au 28/02/07
N | NNOPL Date de Libellé de la dépense Montanl en
ord paiement FC
01 |79603 DRI02/2007 | Pt loyer bétiment 8 usage scolaire Mr, KAMOTO 27 548,000 |
02 |77200 27/12/2006 | Pmt fac. Achat fournitures €t maténels de burcau destinés & 252.676.950
1= fexamen d'Etal 2006
03 (75312 141122006 Pmt fac ﬂdﬂﬁ*ﬂﬁsdumnpnutéml&s 100.125.000
04 |77316 2811212006 Achat manuel de pwmmmmw 574 .116.368
national EPSP
05 | 77565 050172007 Pmt loyer complexe scolaire contracté par IEPSP 52 876,800
06 |77587 09/01/2007 Pajement facture achat vivres fin d'année 40 749 240
o7 (77622 |08/01/2007 | Frais fonction. des acoles 37 tnmestre 2005-2006/Secope 99 276490
Kin-Est
G5 177623 |00/01/2007  |Frais fonction. des dcoles 37 lnmesire 2005-2006/Secope 56 553 140
Kin-Quest
0o | 77624 58i0172007 | Frais fonction. des écoles T (rimestre 2005-2006/Secope 46 485 540
Kin-Centre
10 | 77625 09/01/2007 | Frais fonctionnement des coles 37 trimestre 2005- 56 600 000
2006/Secope Central .
11 | 79363 3070172007 | Pmi fac location immobiliere AIC SPRL 47297 790
(12 | 77322 20/12/2006 MAD Caisse de secours Cabinet 80 850 000
13 | 77321 2111212006 MAD Catsse de secours Cabinet £0 000 000
Il s'agit donc de :

a) 3 (trois) paiements des loyers pou

résidentiel (les 01, 05 et 11).

.

¢ complexes scolaires el batiments a usage




b

D) 4 (qualre) paiements relatifs aux marchés publics de fournituze des biens (les 02, 03,
04 et 08).

c) 4 (quatre) paiements des frais da fonctionnement des écoles (les 07, 08, 09 et 10)

d) 2 (deux) paiements, en MAD, ce frais de fonctionnement du Cabinet Ministére de
I'EPSP (les 12 et 13).

1) OPI 77316 : Pour I'acquisition des manuels de prévision de matiére de
programme national auprés de Leditac (Groupe Ledya)

Un marché de USD 4120000 soit FC 2233 040.000 (suivant le taux
budgétaira) a été autorisé, 4 la demande du Ministére de 'EPSP, sous la forme et mode
de gré a gre par le Conseil des Adjudications.

La livraison a été compléte mais la facture définitive n'a pas été produite

Iy a a retenir a ce propos que le 28/12/2006, un montant de FC
574.116.368 a été paye a Leditac dans le cadre de ce marché.

2) OPI1 75313 : Pour l'acquisition des livres de caisse des écoles de I'EPSP auprés
de la Société GRAMEX

Un marché de USD 225.000 équivalant a FC 100.125.000 avait été passé
entre 'EPSP et Gramex au mois de juin 2006. Egalement par le mode du gré a gré,
sous le motif de la continuation d'un marché.

FC 100.126.000 avaient été payés. L'EPSP n'a pu fournir ni bon de
livraison, ni PV de réception. Ont été présentés des justificatifs mais se rapportant a une
livraison de l'année préecédente pour le méme montant et y a ajouté une facture
définitive portant un numéro et une date différents du numéro et date de la facture sous
examen.

De surcroit, devant celte mauvaise tenue des archives il a fallu recourir au
fournisseur. Et ce dernier a fourni des documents que lui seul détenait se rapportant a
une livraison relative au paiement sous examen.

La Cour a rejeté ces piéces justificatives pour surcharges.

3) OPI 77587 : Achat des vivres pour les festivités de fin d'année 2006 et nouvel an
2007 a Wetrafa Airlines

C'est une opération qui n'obéit a aucune instruction ni procédures écrites -
une lettre d'un Ministre a son collegue du Budget, une commande a un fournisseur, une
pro forma. Ce dernier (fournisseur) attend le paiement.

FC 40.749.240 ont été payés a cette compagnie aérienne. Mais manguent
au dossier la copie du Registre de Commerce, I'attestation fiscale, le bon d'engagement,
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oon da 1
ﬁ&str%e livraison, py de récept a facture cetin
bués et, aux penéficiaires predéternin &s.
4)
0P| 77200 : Pour i acquisiliun de fou nituras et matériels de buredd destines a
I'examen d'Elata pre e TWIN'S
U o Cestie geul marc ui est pa paru cenaif concurrence Toulelos
A agissait dune adjudicatio restreinte de laquell® les deux aulres
ncurrents avaient Pe , dont WU par d qualification (absence [ attestation
navoir pas indiqué | d de livrais marché avail
ontant bien guperied’ uil de ©€ mode de€

f
;ad?a‘ﬂ'! et l'autre pour
paluge pour 151.525.953.00

ssation de marche, seuil fixe 3 FC 4 260.000
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1.2.8 PRODUITS SETROLIERS
1) Quant aux quanﬂtés
La Cour N€ peul s€ fiat x stalistiques parhe ns Eauhassements,
des Services 9% Transports Administratifs. ni aux ou censeignes_dans les
Dhutncﬂp'-.eﬁ des etals de liguidation {ournis Par \a Direction 1 \endance Génerale el
des Credits Centralises
gn effet, 1es quantit des urants et \ubrifian repr dans ces états
ne nmmspOndent n irement pas ux livraiso sont (ributaires de \a structur
des prix en vigueur.
La Couf poursuw:a ses investigalions pour geterminer les quantil
eﬂeﬂmmarn livrées.
2)Dela dépense au titre des carburants et lubrifiants
Les palements effectues dans ce cadre ont suivi deux circuits differents
1 est celul de Chaine de la dépense | e s e i de 1a procﬁdum
commandes speciales. Celles-Cl rala Directio de {'Intendance Génern
Ccrédits Centralisés: Elles SO P ement sollicitees par 1a présidence
République. les FAR C.\ securite et méme \es STA
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